PMBOK y Alcance

Alcance: Suma de productos y servicios, que incluye, objetivos SMART

A. producto: Funciones (RF, RNF, de negocio, interfaz, etc)

A. proyecto: Trabajo para entregar el producto (Plan de proyecto)

Iniciación: Autorización de nuevo proyecto/fase (categorizar y formalizar)

- objetivos
- Criterios de éxito
- Restricciones
- Supuestos
- Roles y Responsabilidades

Acta del Proy. →

Proyecto: ~~~~

Jefe: ~@~

objetivos:

Comienzo: -/-/- Final: -/-/-

Responsabilidades

Nom	Perfil	Resp.

Planificar: Enunciado del alcance para futuras deciciones (Entendido del alcance)

* Gestión de alcance: previsión de cambios, identificación y clasificación

Incluye - Justificación, producto, entregables y objetivos SMART

Definir: WBS Work Breakdown Structure

subdividir trabajo jerarquicamente y define alcance proy.

Entregables - todo producto, resultado, elemento tangible a entregar al final.

Unidades de Trabajo - entregables en un WBS (nivel bajo)



Paquete de trab.
- Inicio/Fin
- Costo/Esfuerzo
- Monitorear/Contro

Verificar: - Aceptación formal de entregables

- Solicitud de cambios, de no aceptación y procesamiento de solicitud
- Cambios a la documentación del proyecto

Controlar: - Monitorear estado y alcance de proyecto

- Proceso de control integrado de cambios
- Evitar "Scope Screep" - Administrar cambios